

## Veelgestelde vragen bij de opvolging van het projectvoorstel

### Inhoudsopgave

Veelgestelde vragen bij de opvolging van het projectvoorstel.....	1
Mijn projectvoorstel werd goedgekeurd. Wat nu?.....	2
Mijn project is gerealiseerd. Wat nu? .....	2
Wat is een ministerieel besluit ('MB') en waarom is dit zo belangrijk.....	2
Wat betekent 'start van het project'? .....	2
Wat zijn 'aantoonbare kosten'? .....	3
Wat als ik iets wil wijzigen in het project? .....	3
Wat moet er in het financieel verslag? .....	3
Wat moet er in het inhoudelijk verslag? .....	3
Wat als de kosten hoger liggen dan voorzien? .....	3
Wat als de kosten lager liggen dan voorzien? .....	3
Waarmee moet ik rekening houden in mijn resultatenrekening? Wat zijn die 'maximaal toegelaten bedragen en percentages'? .....	4

## Mijn projectvoorstel werd goedgekeurd. Wat nu?

In het Ministerieel Besluit dat je ontving staan de verplichtingen. De belangrijkste zijn:

- de concrete uitvoering van het projectvoorstel moet starten binnen één jaar na ontvangst van het ministerieel besluit. Je informeert Natuur en Bos via onderstaand mailadres over deze start.
- het project moet uiterlijk vier jaar na ontvangst van het ministerieel besluit afgerond zijn.
- het project moet minstens 10 jaar in goede staat behouden blijven.
- ten laatste 6 maanden na realisatie van het project moet je een inhoudelijk eindverslag en een financieel eindverslag indienen.
- volg de richtlijnen zoals vermeld in het ministerieel besluit en het reglement.

We raden het volgende aan:

- bewaar minstens deze documenten: het ministerieel besluit dat je via mail ontving, je projectvoorstel zoals je het indiende en het reglement van de projectoproep
- controleer het rekeningnummer en het mailadres dat je doorgaf in je projectvoorstel
- informeer Natuur en Bos over eventuele wijzigingen in opvolging, mailadres of rekeningnummer

Je kan je projectvoorstel steeds raadplegen via het eLoket: [Natuur in je buurt \(natuurenbos.be\)](https://natuurenbos.be) (met de login die je gebruikte bij de aanvraag).

Het mailadres voor concrete vragen, wijzigingen in je gegevens of over de financiële of administratieve opvolging en rapportering van je project is [aves.cd.anb@vlaanderen.be](mailto:aves.cd.anb@vlaanderen.be)

## Mijn project is gerealiseerd. Wat nu?

Binnen zes maanden na de realisatie stuur je een inhoudelijk eindverslag en een financieel eindrapport in bij Natuur en Bos via [aves.cd.anb@vlaanderen.be](mailto:aves.cd.anb@vlaanderen.be).

Je kan het rapporteringsdocument gebruiken dat je terugvindt op de website van Natuur en Bos: [Rapportering uitgevoerde projecten | Dienstensite Natuur & Bos \(vlaanderen.be\)](https://natuurenbos.be)

Je kan het sjabloon voor de resultatenrekening gebruiken dat je terugvindt op de website van Natuur in je Buurt: [Projectoproep Natuur in je Buurt | Dienstensite Natuur & Bos \(vlaanderen.be\)](https://natuurenbos.be)

## Wat is een ministerieel besluit ('MB') en waarom is dit zo belangrijk.

Alle projectvoorstellen die werden ingediend en positief werden beoordeeld door de jury worden samen met de gevraagde som voorgelegd aan de bevoegde minister. De minister keurt deze aanvragen goed en legt op die manier de bedragen vast om uit te betalen aan die projecten. Het ministerieel besluit is dus een soort contract waarin staat dat een project de financiering ontvangt onder bepaalde voorwaarden.

## Wat betekent 'start van het project'?

Dit is het moment dat de concrete uitvoering van het project begint. Deze uitvoering, inclusief de datum van aanvang ervan, is aantoonbaar. Dit kan (voor inrichting) bijvoorbeeld door middel van een aanbesteding, goedgekeurde begroting, facturen, contracten met aannemers ... of het aantonen van een zichtbare en fundamentele wijziging op het terrein.

### Wat zijn 'aantoonbare kosten'?

Aantoonbare kosten zijn kosten die je kan aantonen door een tastbaar betaalbewijs zoals facturen, een uitdraai van de analytische boekhouding (indien eigen personeelskost, personeelskosten van overheidspersoneel komen niet in aanmerking), vorderingsstaat, aankoopbonnen, ...

In de financiële verslaggeving wordt duidelijk verwezen naar deze stavingdocumenten. Documenten waarvan niet duidelijk is welke kost ze aantonen worden niet meegenomen voor de berekening. Bijvoorbeeld: een bewijs van overschrijving zonder toelichting (enkel betaler, begunstigde en bedrag), een vorderingsstaat zonder detail, een aankoopbonnetje zonder toelichting (enkel bedrag, datum en naam van firma, zonder link met de financiële verslaggeving) ...

### Wat als ik iets wil wijzigen in het project?

Wijzigingen in het project zijn beperkt toegelaten en enkel mits voorafgaand akkoord van Natuur en Bos. Voor iedere wijziging neem je contact op met [aves.cd.anb@vlaanderen.be](mailto:aves.cd.anb@vlaanderen.be) om toe te lichten welke wijziging (inhoudelijk en/of financieel) je wil doorvoeren. Na akkoord wordt dit toegevoegd aan je dossier en zal dit mee in rekening genomen worden bij de eindevaluatie.

### Wat moet er in het financieel verslag?

Dit is een resultatenrekening met daarin alle kosten die gemaakt zijn voor de uitvoering van het project, zoals voorzien en goedgekeurd in het ingediende projectvoorstel, eventueel aangevuld met goedgekeurde wijzigingen of aanvullingen. Je staft iedere uitgave met een duidelijk gelabeld stavingdocument en geeft aan welke kosten met eigen middelen of door de inbreng van derden werd gefinancierd.

Let op: indien het totaalbedrag wijzigt, wijzigt ook het bedrag van de financiering. De financiering kan namelijk maximum 75% van de totale kosten omvatten. Het uit te betalen saldo zal dan op basis van de resultatenrekening herrekend worden. De voorwaarden van het reglement (van het jaar van de aanvraag) en het ministerieel besluit blijven gelden, dus ook de maximaal toegelaten bedragen en percentages die hierin vermeld staan.

### Wat moet er in het inhoudelijk verslag?

Dit is een verslag in woord en gestaafd met beeld over de uitgevoerde werken, zoals voorzien en goedgekeurd in het ingediende projectvoorstel, eventueel aangevuld met goedgekeurde wijzigingen of aanvullingen. Je onderbouwt per uitgevoerd werk duidelijk de link met de goedgekeurde aanvraag. Geef aan welke doelstellingen gerealiseerd zijn en licht, indien relevant, de bredere context toe.

### Wat als de kosten hoger liggen dan voorzien?

Dan kan het uitbetaalde bedrag nooit hoger liggen dan het bedrag dat werd vastgelegd via ministerieel besluit.

Wanneer er meer uitgaven zijn of items duurder blijken, dan liggen de effectieve kosten in de resultatenrekening hoger dan de bedragen zoals aangegeven in de begroting van het projectvoorstel. Het bedrag zoals vastgelegd kan echter niet verhoogd worden. Verder wordt de projectfinanciering berekend op de totale en aangetoonde kosten, de voorwaarden van het reglement (van het jaar van de aanvraag) en het ministerieel besluit blijven gelden, dus ook de maximaal toegelaten bedragen en percentages die hierin vermeld staan.

### Wat als de kosten lager liggen dan voorzien?

Dan kan het uitbetaalde bedrag lager liggen dan het bedrag dat werd vastgelegd via ministerieel besluit.

Wanneer uitgaven wegvallen of items goedkoper blijken, dan liggen de effectieve kosten in de resultatenrekening lager dan de bedragen zoals aangegeven in de begroting van het projectvoorstel. De projectfinanciering wordt berekend op de totale en aangetoonde kosten van de werken, waardoor dit bedrag dus lager zal liggen dan bij de berekening op basis van de hogere totale projectraming van de aanvraag. De voorwaarden van het reglement (van het jaar van de aanvraag) en het ministerieel besluit blijven gelden, dus ook de maximaal toegelaten bedragen en percentages die hierin vermeld staan.

### Waarmee moet ik rekening houden in mijn resultatenrekening? Wat zijn die ‘maximaal toegelaten bedragen en percentages’?

Alle voorwaarden staan beschreven in het reglement van de oproep en/of in het ministerieel besluit. (Het reglement is terug te vinden op [www.natuurinjebuurt.be](http://www.natuurinjebuurt.be) bij de gefinancierde projecten van het desbetreffende jaar, het ministerieel besluit werd via mail gestuurd naar de begunstigden na vastlegging van het financieringsbedrag.)

#### Globaal:

- het maximum saldo van de financiering is 75% van de totale kostprijs
- cumulatie van financiering is verboden tenzij voldaan wordt aan een aantal voorwaarden en kan nooit meer dan 100% van de totale kostprijs van het project bedragen
- boetes, financiële sancties, schulden en gerechtskosten komen niet in aanmerking

#### *Voorbeeld1 (lagere kosten)*

*Een projectvoorstel werd ingediend met een **totaalkost van 100.000 euro**. De begroting omvatte 30.000 euro aan groenaanleg, 40.000 euro aan infrastructuur, 20.000 euro aan (half-) verharding en 10.000 euro aan begeleiding en er was geen cumulatie met andere financiering. Er werd **75.000 euro vastgelegd** voor het project.*

*De werken worden uitgevoerd. Dankzij een schenking moet er maar 20.000 euro besteed worden aan groenaanleg. Verder worden volgende kosten gemaakt: 30.000 euro aan infrastructuur, 20.000 euro aan (half-)verharding en 10.000 euro aan begeleiding. Deze kosten zijn aantoonbaar en de resultatenrekening geeft een **totaalkost van 80.000 euro** aan. Er kan (**maximum**) **60.000 euro uitbetaald worden** (=75% van 80.000 euro) door Natuur in je Buurt voor dit project.*

#### *Voorbeeld2 (hogere kosten)*

*Zie bovenstaand projectvoorstel met een **totaalkost van 100.000 euro**. Er werd **75.000 euro vastgelegd**.*

*De werken worden uitgevoerd maar door een conflict met de aannemer kost het plaatsen van de infrastructuur dubbel zoveel. De kosten bedragen: 30.000 euro aan groenaanleg, 80.000 euro aan infrastructuur, 20.000 euro aan (half-)verharding en 10.000 euro aan begeleiding. Deze kosten zijn aantoonbaar en de resultatenrekening geeft een **totaalkost van 140.000 euro** aan. Er wordt (**maximum**) **75.000 euro uitbetaald** (=het vastgelegd bedrag).*

#### *Voorbeeld3 (wijziging)*

*Zie bovenstaande projectvoorstel met een **totaalkost van 100.000 euro**. Er werd **75.000 euro vastgelegd**.*

*De werken worden uitgevoerd. Dankzij een schenking zijn er geen kosten voor infrastructuur, verder worden de volgende kosten gemaakt zoals gepland: 20.000 euro kosten aan (half-)verharding, 10.000*

euro aan begeleiding en 30.000 euro aan groenaanleg. De totaalcost is nu 60.000 euro, dus kan maximum 45.000 euro uitbetaald worden (=75% van 60.000 euro).

Er wordt beslist de groenaanleg uit te breiden, er is namelijk geen limiet op uitgaven voor groenaanleg, en bijkomend te investeren in infrastructuur voor klimaatadaptatie. Deze wijzigingen worden goedgekeurd door ANB. **De totaalcost is nu 100.000 euro, er wordt 75.000 euro uitbetaald** (=75% van 100.000 euro = het vastgelegd bedrag).

#### Voorwaarden voor projecten ingediend in 2019

- maximum saldo financiering: 75% van totale kostprijs. Met minimum 15.000 euro en maximum **150.000 euro**
- max 30% van de **totale kosten** mag gaan naar werkingskosten
- Zie voor meer detail het [reglement van 2019](#)
- *Bijvoorbeeld: Het project kost 80.000 euro, minder dan begroot (zie het voorbeeld hierboven). Hierdoor bedraagt het uit te betalen saldo maximum 60.000 euro (=75% van 80.000 euro). Hiervan mag maximum 24.000 euro (=30% van 80.000 euro) naar werkingskosten gaan.*

#### Voorwaarden voor projecten ingediend in 2020

- maximum saldo financiering: 75% van totale kostprijs. Met maximum **150.000 euro** (type A) of maximum 15.000 euro (type B)
- max 50% van de **financiering** mag besteed worden aan infrastructuur
- max 30% van de **financiering** mag besteed worden aan (half-)verhardingen
- max 10% van de **financiering** mag besteed worden aan voorbereiding en begeleiding van de werken met een maximum van 10.000 euro.
- Ingeval van cumulatie van financieringen moet minstens 15% van de totale kosten uit **eigen bijdragen** bestaan
- Zie voor meer detail het [reglement van 2020](#)
- *Voorbeeld1: Het project kost 100.000 euro, meer of gelijk aan het bedrag dat was begroot. Het uit te betalen saldo bedraagt (maximum) 75.000 euro. Hiervan mag maximum 37.500 euro (=50% van 75.000 euro) naar infrastructuur gaan, maximum 22.500 euro (=30% van 75.000 euro) naar (half-)verharding en maximum 7.500 euro (=10% van 75.000 euro) naar begeleiding.*
- *Voorbeeld2: Het project kost 80.000 euro, minder dan begroot (zie het voorbeeld hierboven). Hierdoor bedraagt het uit te betalen bedrag (maximum) 60.000 euro (=75% van 80.000 euro). Hiervan mag maximum 30.000 euro (=50% van 60.000 euro) naar infrastructuur gaan, maximum 20.000 euro (=30% van 60.000 euro) naar (half-)verharding en maximum 6.000 euro (=10% van 60.000 euro) naar begeleiding.*

#### Voorwaarden voor projecten ingediend in 2021

- maximum saldo financiering: 75% van totale kostprijs. Met maximum 100.000 euro (type A) of maximum 15.000 euro (type B).
- type A:
  - o max 50% van de **totale kosten** mag besteed worden aan infrastructuur en (half-)verharding
  - o max 10% van de **totale kosten** mag besteed worden aan voorbereiding en begeleiding van de werken.
- type B: max 20% van de **totale kosten** mag besteed worden aan (half-)verharding
- Zie voor meer detail het [reglement van 2021](#)

- Voorbeeld1: Het project (type A) kost **100.000 euro**, meer of gelijk aan het bedrag dat was begroot. Het uit te betalen bedrag bedraagt (maximum) 75.000 euro (= 75% van 100.000 euro). Hiervan mag maximum 50.000 euro (=50% van 100.000 euro) naar infrastructuur of (half-)verharding gaan en maximum 10.000 euro (=10% van 100.000 euro) naar begeleiding.
- Voorbeeld2: Het project (type A) kost 80.000 euro, minder dan begroot (zie het voorbeeld hierboven). Hierdoor bedraagt het uit te betalen saldo (maximum) 60.000 euro (=75% van 80.000 euro). Hiervan mag maximum 40.000 euro (=50% van 80.000 euro) naar infrastructuur of (half-) verharding gaan en maximum 8.000 euro (=10% van 80.000 euro) naar begeleiding.

#### Voorwaarden voor projecten ingediend in 2022

- maximum saldo financiering: 75% van totale kostprijs. Met minimum 15.000 euro en maximum 100.000 euro (type A) of minimum 3.000 euro en maximum 15.000 euro (type B).
- type A:
  - o max 50% van de **financiering** mag besteed worden aan infrastructuur met inbegrip van half-verharding
  - o max 10% van de **financiering** mag besteed worden aan voorbereiding en begeleiding
- type B: max 20% van de **financiering** mag besteed worden aan (half-)verharding
- Zie voor meer detail het [reglement van 2022](#)
- Voorbeeld1: Het project (type B) kost 10.000 euro, meer of gelijk aan het bedrag dat was begroot. Het uit te betalen bedrag bedraagt (maximum) 7.500 euro (=75% van 10.000 euro). Hiervan mag maximum 1.500 euro (=20% van 7.500 euro) naar (half-)verharding gaan.
- Voorbeeld2: Het project (type B) kost 8.000 euro, minder dan begroot. Hierdoor bedraagt het uit te betalen bedrag (maximum) 6.000 euro (=75% van 8.000 euro). Hiervan mag maximum 1.200 euro (=20% van 6.000 euro) naar (half-)verharding gaan.

#### Voorwaarden voor projecten ingediend in 2023

- maximum saldo financiering: 75% van totale kostprijs. Met minimum 15.000 euro en maximum 100.000 euro (type A) of minimum 3.000 euro en maximum 15.000 euro (type B).
- type A:
  - o max 50% van de **financiering** mag besteed worden aan infrastructuur met inbegrip van half-verharding
  - o max 10% van de **financiering** mag besteed worden aan voorbereiding en begeleiding
- type B: max 20% van de **financiering** mag besteed worden aan (half-)verharding
- Zie voor meer detail het [reglement van 2023](#)
- Voorbeeld1: Het project (type A) kost 100.000 euro, meer of gelijk aan het bedrag dat was begroot. Het uit te betalen bedrag bedraagt (maximum) 75.000 euro. Hiervan mag maximum 37.500 euro (=50% van 75.000 euro) naar infrastructuur of (half-)verharding gaan en maximum 7.500 euro (=10% van 75.000 euro) naar begeleiding.
- Voorbeeld2: Het project (type A) kost 80.000 euro, minder dan begroot (zie het voorbeeld hierboven). Hierdoor bedraagt het uit te betalen bedrag (maximum) 60.000 euro (=75% van 80.000 euro). Hiervan mag maximum 30.000 euro (=50% van 60.000 euro) naar infrastructuur of (half-)verharding gaan en maximum 6.000 euro (=10% van 60.000 euro) naar begeleiding.

#### Welke kosten vallen onder groenaanleg?

Alle kosten voor de aankoop, plaatsing en het onderhoud van levende, natuurlijke elementen. Dus het aankopen en aanplanten van bomen, planten, struiken, grassen of andere levende items, het toepassen van bodemverbetering (bv. frezen, spitten, bodemverbeteraar ...) voor een betere groei van natuurelementen, steun voor jonge bomen, natuurlijke elementen voor waterhuishouding (bv. hoogteverschillen met onverhard grondoppervlak) ...

Kosten voor ontharding kunnen enkel in aanmerking komen wanneer eenduidig en onweerlegbaar kan worden aangetoond dat de volledige ontharde oppervlakte nadien zal vervangen worden door een onverhard grondoppervlak en groenaanleg. Bij onduidelijkheid (over bv. de oppervlakte) zullen kosten voor ontharding bij de kosten voor (half-)verharding gerekend worden.

### Wat is een onverhard grondoppervlak?

Dit is een grondoppervlak waarop geen externe materialen worden toegepast om de bodem te verharderen. Er is enkel betreding van de ondergrond (door mens of dier) of de mechanische handeling zoals maaien, herprofileren of beperkte bodembewerkingen.

### Welke kosten vallen onder infrastructuur?

Alle kosten voor de aankoop, plaatsing en onderhoud van infrastructuur. Infrastructuur is (in de context van deze oproep) het geheel van alle niet-levende elementen en voorzieningen die bijdragen tot het goed functioneren van de natuuroplossing. Deze elementen zijn tot op zekere hoogte blijvend of voortduren beschikbaar en functioneren in belangrijke mate onafhankelijk van specifiek gebruik. Voorbeelden zijn banken, speelelementen, leidingen, elektrische installaties en kabels, afsluitingen ...

### Welke kosten vallen onder (half-)verharding?

Alle kosten voor de aankoop, plaatsing en onderhoud van (half-)verharding. Een halfverhard of verhard grondoppervlak is alles wat niet onder de noemer 'onverhard grondoppervlak' valt. Wanneer verharding wordt vervangen door halfverharding of waterdoorlatende materialen, horen de kosten voor deze ontharding bij de kosten voor (half-)verharding (zie hiervoor ook de definitie van onverhard grondoppervlak).

### Welke kosten vallen onder werkingskosten, voorbereiding en begeleiding van de werken?

Alle kosten die nodig zijn voor de werking, de voorbereiding of de begeleiding van het project. Zowel voor de voorbereiding (planning) als voor de uitvoering van het project. Bijvoorbeeld:

- ontwerpkosten (als deze bijdragen aan de uitvoering van het project én gemaakt worden na indiening van het projectvoorstel)
- ondersteuning (ontwikkelen van een visie, advies over inheemse aanplantingen, advies over beheer...)
- opmaak van een gedetailleerd inplantingsplan
- ...

### Welke kosten komen niet in aanmerking?

- kosten buiten de termijn van uitvoering van het project
- kosten die geen verband houden met de concrete projectrealisatie
- boetes, financiële sancties, schulden en gerechtskosten
- aankopen van gronden
- aankoop van materieel voor aanleg (bv. graafmachine ...)

- personeelskosten van overheidspersoneel (steden, gemeenten ...)
- catering of vergoedingen voor vergaderingen
- communicatiecampagnes
- kosten voor regulier onderhoud
- ...