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Toelichting 
 
Het natuurbeheerplan ‘Amfibieëntunnels Witputstraat Herselt’ bestaat uit 4 delen en een 
consultatienota. 
Omdat dit een natuurbeheerplan betreft voor een beperkt gebied, wordt er voor de inventarisnota 
en de hoofdstukken 3 tot 5 gebruik gemaakt van standaardfiches. Om deze standaardfiches toch 
van extra info te voorzien is er ook een korte duidingsnota voorzien.  
Omdat alles zeer beknopt wordt weer gegeven en beschreven, is ervoor gekozen om de 
verkenningsnota samen met de overige delen van het beheerplan in één geheel in te dienen bij 
ANB. 
 

1. Verkenningsnota 
Een algemene beschrijving en een globaal kader voor de ecologisch, sociale en de 
economische functie met bijhorende kaarten. 

 
2. Inventarisnota 

Beschrijving van de bestaande toestand aan de hand van een standaardfiche. 
 

3. Delen 3 tot 5: doelen, maatregelen en opvolging - fiche per beheereenheid  
Opsomming van de doelen, maatregelen en opvolgingen binnen het beheerplan. 
 

4. Duidingsnota bij standaardfiche Delen 3 tot 5 
Extra info i.v.m. het uit te voeren beheer, de planning van de beheerwerken en een 
korte omschrijving van de doelstellingen voor het groter globaal kader. 
 

 
Consultatienota 
Deze nota wordt opgemaakt na het beëindigen van de consultatieronde. Hier worden alle 
opmerkingen en/of adviezen weergegeven met een verslag waarom de opmerkingen wel of niet 
werden weerhouden.  

 
Tijdens de consultatie kunnen er opmerkingen worden geformuleerd op de delen 2 t.e.m. 5. 
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Inleiding 

In 2018 ontvangt de Provincie Antwerpen een goedkeuring voor investeringssubsidies voor het 
project “Kwaliteitsverbetering leefgebied van kamsalamander in omgeving Hertberg” (PSN2018-
23). De subsidies worden gebruikt voor het aankopen en aanleggen van 4 amfibieëntunnels met 
bijhorende geleidingselementen (amfibieënwand en ontwateringsgreppel). Het geheel van de 
werken is definitief opgeleverd eind april 2022. 
 
Eén van de voorwaarden bij het verkrijgen van projectsubsidies natuur is de integrale opname 
van het uitgevoerde project in een natuurbeheerplan type 3. 
Omdat het belangrijk is ook in de omliggende (landbouw)percelen en aanwezige poelen Witput en 
Kwacht te streven naar een verbetering van het leefgebied van de kamsalamander, worden deze 
opgenomen in een ruimer gebied dan de effectief deelnemende percelen. 
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1. Verkenningsnota  

 
Zie afzonderlijke nota 
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2. Inventarisnota 

Zie afzonderlijke nota 
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3. Doelen, maatregelen en opvolging 

De opsomming van de doelen, maatregelen en opvolgingen binnen het beheerplan zijn terug 
te vinden in de afzonderlijke nota “Natuurbeheerplan type 2 – delen  3 tot 5: doelen, 
maatregelen en opvolging - fiche beheereenheid 1” 

 
Meer duiding bij het uit te voeren beheer (maatregelen) kan je hier vinden: 

3.1 Maaibeheer 
Bermbeheer toe passen op de strook berm tussen het wegdek en de bovenzijde van de 
amfibieënwand. Door de aanwezigheid van talrijke reflectorpalen zal dit best manueel 
gebeuren. 
 

 
Figuur 1: Berm met reflectorpalen 

3.2 Waterbeheer 
Beheer waterpeil en afvoerdynamiek van de aftakking van de noordelijke 
afwateringsgracht naar de Witput 
 
Er moet op toegezien worden dat de aftakking van de noordelijke afwateringsgracht 
richting Witput zijn afvoerend vermogen behoud.  
Enerzijds kan de aftakking door de hoge sedimenttoevoer van het nabijgelegen 
landbouwperceel gemakkelijk dicht slibben richting Witput. Anderzijds kan de aftakking 
ook weg eroderen door hevige waterpassages. Beide zaken kunnen aanleiding geven 
tot het onder water staan van de amfibieëntunnels. 
Indien de aftakking nabij de Witput is dicht geslibd of weg geërodeerd, zal deze 
afwateringsgracht geruimd/geherprofileerd moeten worden. Dit wordt best jaarlijks 
voor de start van de amfibieëntrek1 gecontroleerd. Een goede periode is ergens in 
oktober of november. Dat geeft de mogelijkheid om eventuele werken nog uit te voeren 
voor midden januari wanneer een mogelijke vroege voorhoede amfibieën zou kunnen 
beginnen trekken. 
 
Bijkomend zal overvloedige vegetatie verwijderd moeten worden indien deze de afvoer 
van het water bemoeilijkt of onmogelijk maakt. 
 
Figuur 2 geeft de situering van Noordelijke aftakkingsgracht richting de Witput weer. 

                                           
1 Deze trek begint doorgaans begin februari, maar vanwege verschillende factoren kan er al eens een vroege voorhoede 
van start gaan. Dit gebeurt voornamelijk op plaatsen waar de paddentreklocatie meer beschut is en de tempereraturen 
dus vroeger stijgen. Eventuele beheerwerken moeten dus altijd voor midden januari zijn afgerond. 
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    Figuur 2: Situering Noordelijke aftakkingsgracht richting de Witput 

3.3 Infrastructuurbeheer 

3.3.1 Beheer Ecologische Infrastructuur 

3.3.1.1 Onderhoud amfibieëntunnels 
De amfibieëntunnels zullen enkel hun ontsnipperende functie vervullen indien deze vrij 
zijn van obstakels en geen versperringen kennen, indien deze niet onder water staan en 
geen beschadigingen en/of mankementen vertonen. De tunnels op zich plus de in- en 
uitgangen en de onmiddellijke omgeving dienen m.a.w. goed beheerd te worden. 
 
Om dit beheer op te volgen en de beschadigingen/mankementen tijdig op te sporen zal 
een jaarlijks controle van de amfibieëntunnels plaats vinden in oktober of november. 
Dat geeft de mogelijkheid om eventuele werken nog uit te voeren voor midden januari 
wanneer een mogelijke vroege voorhoede amfibieën zou kunnen beginnen trekken. 
 
De controle gebeurd aan de hand van bijgevoegde “controlefiche amfibieëntunnel”. Per 
tunnel wordt er een fiche ingevuld. De ingevulde fiche bepaald dan welke 
werkzaamheden noodzakelijk zijn voor de amfibieëntrek1 van start gaat. 
 
Volgende punten worden via de controlefiche gecontroleerd op het terrein: 

 Toegankelijkheid en passeerbaarheid van de tunnel op zich plus de in- en de 
uitgang. 

 Lichtgaten in het wegdek 
 Aansluiting van de tunnel met de omgeving. Zowel de aansluiting op de bodem 

als de aansluiting op de geleidingswanden. 
 Waterhuishouding in de tunnel 
 Schade aan de tunnel 
 Zwerfvuil 
 Stroperij 

                                           
1 Deze trek begint doorgaans begin februari, maar vanwege verschillende factoren kan er al eens een vroege voorhoede 
van start gaan. Dit gebeurt voornamelijk op plaatsen waar de paddentreklocatie meer beschut is en de tempereraturen 
dus vroeger stijgen. Eventuele beheerwerken moeten dus altijd voor midden januari zijn afgerond. 



 

                Duidingsnota NBP Amfibieëntunnels Witputstraat Herselt 10 

Belemmeringen door obstakels zoals ingespoeld zand, takken, bladeren, zwerfvuil of 
andere moeten verwijderd worden. Bij opgehoopt vuil gaat dit het gemakkelijkste door 
de tunnels te laten uit spuiten. Uitspuiten heeft een bijkomend voordeel dat zelfs 
ingespoelde olie- en pekelresten verwijderd worden. Ook eventuele overmatige 
begroeiing moet verwijderd worden indien deze de toegang van de tunnel bemoeilijkt. 
Indien de lichtgaten aan de bovenzijde van de tunnel (wegdek) verstopt zijn met zand, 
modder of ander vuil, dienen deze vrij gemaakt te worden. 
Indien er geen goede aansluiting is met de geleidingswand (spleten en kieren) dienen 
die gedicht te worden. Indien er aan de ingang van de tunnels een niveauverschil is door 
inspoelen of juist wegspoelen van zand moet dit niveauverschil worden opgelost door de 
aanliggende ondergrond op te hogen of juist uit te diepen. 
Indien de tunnel deels of volledig onder water staat dient de oorzaak hiervan gezocht en 
opgelost te worden. 
Schade aan de tunnel dient hersteld te worden.  
 
Om de fiches correct in te vullen en het beheer over lange tijd te kunnen op volgen en 
te vergelijken, krijgen de tunnels met respectievelijke in- en uitgangen best unieke 
nummers. Deze nummering wordt dan mee gegeven met de controlefiches. 
Figuur 3 geeft een mogelijke voorstelling van de nummering van de tunnels weer en in 
Bijlage 1 kan je de “controlefiche amfibieëntunnel” vinden.  
Bijlage 3 geeft de nummering van de tunnels en de wanden in afdrukvorm weer. 
 

Figuur 3: Nummering van de tunnels 
 
Aandachtspunt dat niet op controlefiche staat! 
Mocht er nog eens een hevige winter voor vallen waarbij veel strooizout is gebruikt in 
de Witputstraat dan dient men best de tunnel te reinigen via uit spuiten voor het 
trekseizoen van de amfibieën van start gaat. 

1 

2 

4 

A 
 

A 
 

A 
 

A 
 

B 
 

B 
 

B 
 

B 
 

3 



 

                Duidingsnota NBP Amfibieëntunnels Witputstraat Herselt 11 

3.3.1.2 Onderhoud amfibieënwanden 
De amfibieënwand zal enkel zijn geleidende functie vervullen indien deze geen 
beschadigingen en/of mankementen vertoont en indien de onmiddellijke omgeving goed 
wordt beheerd. 
 
Om dit beheer op te volgen en de beschadigingen/mankementen tijdig op te sporen zal 
een jaarlijks controle van de amfibieënwand plaats vinden in oktober of november. Dat 
geeft de mogelijkheid om eventuele werken nog uit te voeren voor midden januari 
wanneer een mogelijke vroege voorhoede amfibieën zou kunnen beginnen trekken. 
 
De controle gebeurd aan de hand van bijgevoegde “controlefiche amfibieënwand”. Per 
wand wordt er een fiche ingevuld. De ingevulde fiche bepaald dan welke werkzaamheden 
noodzakelijk zijn voor de amfibieëntrek1 van start gaat. 
 
Volgende punten worden via de controlefiche gecontroleerd op het terrein: 

 Begroeiing aan de onder- en bovenzijde van de wand 
 Toegankelijkheid en passeerbaarheid van het looppad langs de wand 
 Aansluiting op de omgeving (onderzijde amfibieënwand) 
 Aansluiting verschillende wandelementen 
 Schade 
 Zwerfvuil en obstakels 

 
Bij aanwezigheid van overhangende vegetatie werkt de wand niet optimaal omdat dieren 
hier op en over kunnen kruipen en op deze manier toch op de weg terecht kunnen 
komen. Hetzelfde geld voor vegetatie die tegen de wand omhoog groeit. Bovenaan de 
geleidingswand moet er minimaal een strook van 40 cm aanwezig zijn met korte (gazon) 
vegetatie (zie ook 3.1 Maaibeheer). Onderaan de geleidingswand moet het loopvlak vrij 
zijn van vegetatie en obstakels. De vegetatie naast het loopvlak dient ook kort tot 
middelkort te zijn. De vegetatie dient hier minimaal 1 maal per jaar te worden gemaaid 
met afvoer van het maaisel. Best gebeurd dit ergens in november of december en op 
zijn allerlaatst voor midden januari. 
Indien het loopvlak (=Onderzijde Amfibieënwand (polymeerbeton)) verhinderd is door 
obstakels zoals stenen, takken, hoopjes aarde, zwerfvuil of andere dient dit vrij gemaakt 
te worden. 
Indien er aan of onder de overgang van het loopvlak (=Onderzijde Amfibieënwand 
(polymeerbeton)) naar de omgeving (gracht, bodem, …) een niveauverschil is ontstaan 
door het wegspoelen van de bodem, moet dit niveauverschil worden opgelost door de 
aanliggende ondergrond terug op te hogen tot aan het loopvlak van de amfibieënwand. 
Indien er kieren en spleten zijn ontstaan tussen de verschillende onderdelen van de 
amfibieënwand, dienen deze gedicht te worden. 
Structurele schade wordt hersteld en zwerfvuil en obstakels worden verwijderd. 
 
Om de fiches correct in te vullen en het beheer over lange tijd te kunnen op volgen en 
te vergelijken, krijgen de amfibieënwanden best unieke nummers. Deze nummering 
wordt dan mee gegeven met de controlefiches. 
Figuur 4 geeft een mogelijke voorstelling van de nummering van de wanden weer en in 
Bijlage 2 kan je de “controlefiche amfibieënwand” vinden. 
Vul per kant (WN (wand noord) en WZ (wand zuid)) een fiche in en specifieer bij 
problemen in welke sectie (A, B, C, D, E) deze zich bevinden. 
Bijlage 3 geeft de nummering van de tunnels en de wanden in afdrukvorm weer. 
 
 

                                           
1 Deze trek begint doorgaans begin februari, maar vanwege verschillende factoren kan er al eens een vroege voorhoede 
van start gaan. Dit gebeurt voornamelijk op plaatsen waar de paddentreklocatie meer beschut is en de tempereraturen 
dus vroeger stijgen. Eventuele beheerwerken moeten dus altijd voor midden januari zijn afgerond. 



 

                Duidingsnota NBP Amfibieëntunnels Witputstraat Herselt 12 

 
 
 

   
Vrij loopvlak boven- en onderaan 

amfibieënwand 
Slechte aansluiting 

amfibieënwand op ondergrond 
Spleten tussen de wanden 

onderling 
  

 

     Figuur 4: Nummering van de wanden  
 

3.3.2 Beheer Hydrologische Infrastructuur 
Langsheen beide amfibieënwanden loopt een afwateringsgracht. Daar de gracht tot tegen 
de amfibieënwand loopt zal het beheer ook hier voornamelijk bestaan uit maaien en het 
verwijderen van mogelijke obstakels en zwerfvuil. 
 
Onderaan de geleidingswand moet het loopvlak vrij zijn van vegetatie en obstakels. De 
vegetatie naast het loopvlak dient dus ook kort tot middelkort te zijn. De vegetatie dient 
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hier minimaal 1 maal per jaar te worden gemaaid met afvoer van het maaisel. Best gebeurd 
dit ergens in november of december en op zijn allerlaatst voor midden januari. 
Indien de gracht verhinderd is door obstakels zoals stenen, takken, hoopjes aarde, 
zwerfvuil of andere dient dit vrij gemaakt te worden. 
 
Bijkomend zal de gracht geherprofileerd moeten worden als deze om één of andere reden 
geen grachtvorm meer vertoont. 
 
Alle beheerwerken dienen voor de amfibieëntrek1 te worden uitgevoerd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Deze trek begint doorgaans begin februari, maar vanwege verschillende factoren kan er al eens een vroege voorhoede 
van start gaan. Dit gebeurt voornamelijk op plaatsen waar de paddentreklocatie meer beschut is en de tempereraturen 
dus vroeger stijgen. Eventuele beheerwerken moeten dus altijd voor midden januari zijn afgerond. 
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4. Planning van de beheerwerken 

Jaarlijkse controle van volledige infrastructuur (wand, tunnels en grachten) aan hand van 
controlefiches in oktober/november. De Dienst “Provinciale Groendomeinen Regio Kempen”, 
meer bepaald “Provinciaal Groendomein Hertberg”, wenst deze taak op zich te nemen. Zij 
zullen de ingevulde fiches jaarlijks tijdig over maken aan de gemeente zodat deze de jaarlijks 
uit te voeren noodzakelijke beheerwerken voor midden januari kunnen uit voeren. 
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5. Doelstellingen groter globaal kader 

Achter de schermen wordt er getracht om ook een verbetering van het leefgebied voor de 
kamsalamander op de percelen binnen het aangeduide ruimer gebied te verwezenlijken.  
Mogelijke aandachtspunten zijn: 
- Aanpak invasieve exoten in de poelen Witput en Kwacht. 
- Aangepast beheer voor de Witput en Kwacht. Op dit moment worden de poelen niet beheerd. 
- Omvorming naalbosperceel naar gemend loofhout. 
- Bijkomende kleine landschapselementen op de perceelsgrenzen van de landbouwpercelen. 
- Aanpak intensief landbouwgebruik. 
 
Mogelijke pistes zijn: 
- Omzetting bosbeheerplan Hertberg naar natuurbeheerplan (percelen ruimer gebied vallen hier 

wel niet in) 
- Opmaak van een nieuw natuurbeheerplan voor Hertberg en omgeving (bijkomende percelen) 

(ook hier vallen de percelen ruimer gebied niet in) 
- Ontwikkelen van een nieuw specifiek project rond de kamsalamander in Hertberg en omgeving 
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Bijlagen  

Bijlage 1: Controlefiche Amfibieëntunnel 
 
Bijlage 2: Controlefiche Amfibieënwand 
 
Bijlage 3: Overzicht nummering van de tunnels en de wanden 
  



 

                Duidingsnota NBP Amfibieëntunnels Witputstraat Herselt 17 

Bijlage 1: Controlefiche amfibieëntunnel 

  



                                                                                    
 

  

Controlefiche Amfibieëntunnels 
Tunnelnummer: 

Aandachtspunten Informatie/ wat te doen 
Doelsoort Amfibieën en kleine(re) zoogdieren zoals egels, muizen, marterachtigen, … 

Datum Inspectie:                                                                                                                             1 x jaar (oktober/november) 

Toegankelijkheid en 
passeerbaarheid 

Tunnelingang/tunneluitgang 

Open Belemmerd  Volledig afgesloten  
A B A B A B 

Tunnel zelf 

Open Belemmerd  Volledig afgesloten  

Wat is de oorzaak indien belemmerd of volledig afgesloten? (water: zie volgend item) 

Bladeren/organisch materiaal Vegetatie Afval 

Obstakels en overmatige vegetatie verwijderen. 
Belemmeringen door obstakels zoals ingespoeld zand, takken, bladeren, zwerfvuil, water of andere moeten verwijderd worden.  
Ook eventuele overmatige begroeiing moet verwijderd worden indien deze de toegang van de tunnel bemoeilijkt. 

Waterhuishouding Droog of hier en daar een 
kleine plas 

Gedeeltelijk onder water 
 

Volledig onder water 
 

Waterprobleem oplossen. 
Indien de tunnel gedeeltelijk of volledig onder water staat moet dit opgelost worden. Oorzaken worden opgespoord en aangepast. 

Lichtgaten bovenzijde 
amfibieëntunnel (wegdek) Open Belemmerd Volledig afgesloten 

Maak de luchtgaten vrij. 
Om de noodzakelijke lichtinval in de tunnels te garanderen, moeten deze gaten jaarlijks worden vrij gemaakt van zand, modder en 
ander vuil. 

Aansluiting  
met  

omgeving 
 

Bodem tunnel 

Sluit goed aan met 
ondergrond 

Beginnend niveauverschil 
 (± 3 cm) 

Groot niveauverschil  
(> 3 cm) 

A B A B A B 

Aansluiting op geleidingswand 

Sluit goed aan Beginnende spleten 
(0,25 tot 3 cm) 

Grote spleten 
(> 3 cm) 

A B A B A B 

L R L R L R L R L R L R 

Slechte aansluitingen weg werken. 
Indien er aan de ingang van de tunnels een niveauverschil is door inspoelen of juist wegspoelen van zand moet dit niveauverschil 
worden opgelost door de aanliggende ondergrond op te hogen of juist uit te diepen. Kieren en spleten worden gedicht. 

Schade 
(structureel) 

Geen schade Beginnend  
(scheuren, spleten…) Ernstige schade  

Omschrijving: 
 

Locatie: 



                                                                                  
 

Schade moet hersteld worden. 
Grote ingrepen die de voorziening sterk verstoren gebeuren best in periodes met een verminderde activiteit van de dieren (Vb. 
Winterslaap). 

Zwerfvuil 

In tunnel Omgeving tunnel 

Wat (specifieer): 
 
 
Locatie: 
 
 

Zwerfvuil verwijderen 

Vandalisme en stroperij Afwezig Aanwezig 

Melding maken 

Voorbeeld 
 
 
 

Wat / Gewenst: 

 
   

Goede aansluiting op 
bodem en zijwanden Toegankelijke tunnel Vrije luchtgaten Droge, nette tunnel 

Ongewenst: 

 

 

 

 

 
Niveauverschil en spleet Zwerfvuil + 

Tunnelingang belemmerd Verstopte lichtgaten Tunnel onder water + 
schade 

Opmerkingen 

 
 
 

 

 
 

Isolde.Aelvoet@provincieantwerpen.be 

mailto:Isolde.Aelvoet@provincieantwerpen.be
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Bijlage 2: Controlefiche amfibieënwand 

  



                                                                                     

 

  
 

Controlefiche Amfibieënwand 
Wandnummer: 

Aandachtspunten Informatie/ wat te doen 

Doelsoort Amfibieën (kikkers, padden en salamanders) 

Datum Inspectie: 1 x jaar (oktober/november) 

Begroeiing 
 

Bovenzijde Amfibieënwand  

 

Laag (gazon) � Middelhoog � Hoog �              
 

Overhangend �    
 

Onderzijde Amfibieënwand, naast looppad polymeerbeton 

 

Laag tot middellaag � 

 

Begroeiing tot op polymeerbeton �                           
                                    

Overgroeiend � 
               

Begroeiing verwijderen 
Minimaal 1 x per jaar maaien en maaisel afvoeren. 
Bovenaan de geleidingswand moet er minimaal een strook van 50 cm aanwezig zijn met korte (gazon) vegetatie. Onderaan de 
geleidingswand moet het loopvlak vrij zijn van vegetatie en obstakels. De vegetatie naast het loopvlak dient ook kort tot 
middelkort te zijn.  
 
Obstakels loopvlak (=Onderzijde 
Amfibieënwand (polymeerbeton)) Looppad vrij 

 � 

Looppad belemmerd met 
obstakels zoals stenen, 
takken, hoopjes aarde, 

zwerfvuil, …) 
  �           

Volledig overwoekerd en/of 
geblokkeerd   

  � 

Aantal lopende meter overwoekering/blokkade: 

Looppad vrij van obstakels en belemmeringen maken 

Aansluiting op omgeving 
(Onderzijde amfibieënwand) 

 

Sluit goed aan met 
ondergrond   

� 

Beginnend niveauverschil 
 (± 3 cm) 

      �  

Groot niveauverschil  
(> 3 cm)  
   �  

Aantal lopende meter niveauverschillen:  

Niveauverschillen weg werken 
Doe dit door de ondergrond te verhogen of verlagen. 
Om een goede werking van de wand te garanderen is het belangrijk dat deze goed aansluit op de ondergrond van de omgeving. 

Aansluitingen verschillende 
wandelementen 

Sluiten goed aan 

� 

Beginnende spleten 
(0,25 tot 3 cm) 

  �  

Grote spleten 
(> 3cm) 

  �  
Aantal spleten: 

Openingen dicht maken 
Relatief kleine spleten kunnen voor amfibieën al een probleem vormen aangezien het om zeer kleine dieren gaat. 
Om een goede werking van de wand te garanderen is het dus belangrijk dat de verschillende wandelementen naadloos op 
elkaar aansluiten. 

Schade 

Niet aanwezig 
� 

Beginnend 
(gaten, scheuren, …) 

  �  
Ernstige schade 

  �  
Omschrijving: 
 
 
Locatie:  
 

Herstel de schade 
Relatief kleine gaten en scheuren kunnen voor amfibieën al een probleem vormen aangezien het om zeer kleine dieren gaat. 
Grote ingrepen die de voorziening sterk verstoren gebeuren best in periodes met een verminderde activiteit van de dieren (Vb. 
Winterslaap).  



                                                                                  

 

Zwerfvuil en obstakels 

Afwezig 
� 

Aanwezig 
  �  

Wat (specifieer): 
 
 
 
Geschatte hoeveelheid (kg): 

Verwijder aanwezige zwerfvuil 

Voorbeeld 

Wat / gewenst: 

 
 

 
Vrij loopvlak en korte vegetatie Geen spleten en kieren Goede aansluiting bodem 
Ongewenst: 

    

Overgroeide wand Slechte aansluiting 
bodem 

Spleten tussen 
wandelementen Schade 

Aandachtspunt 
Vegetatie mag tijdens de voorjaarstrek ook niet te kort zijn. Beter niet vlak voor de trek 
maaien. 

Opmerkingen 

 

 
 

Isolde.Aelvoet@provincieantwerpen.be 
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Bijlage 3: Nummering tunnels en amfibieënwanden 

 
 



Nummering tunnels 
 

 

 

 



 

Nummering wanden 
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